Maand/ Datum	Activiteit projectleiders	Activiteit HvB
Juli 2026		
	Doorgeven uitvoeringsrondes Q3 en Q4 2026	Q2 projectleidersvragenlijst Verian
		Inrichten platform Q3 en Q4
Augustus		
	Materialen najaar bestellen: https://huisvoorbeweging.bedrukken.nl	
		Bevoorschotting uitvoeringsronde Q3 en Q4
September		
	Start nieuwe uitvoeringsrondes MDT 2025	
3 september (do)	09.00-10.30 uur Online-bijeenkomst provinciale projectleiders	
14 september (ma)	10.00-16.00 uur Training nieuwe projectleiders Papendal in Arnhem	
22 september (di)	12.30-13.30 uur Instructie (online) Wegwijs in het Wereldmeidenplatform	
Oktober		
		Q3 projectleidersvragenlijst Verian
Begin okt	Foto's en artikeltjes Nieuwsbrief aanleveren	
5 oktober (ma)	16.00-17.00 uur Online Inspiratiesessie	
10-18 okt	Herfstvakantie regio Noord	
17-25 okt	Herfstvakantie Midden/Zuid	
Eind okt		Nieuwsbrief verzenden

November		
5 nov (do)	09.00-10.00 uur Online Inspiratiesessie	
24 nov (di)	15.00-16.30 uur Online-bijeenkomst provinciale projectleiders	
December		
Voor 15 december	Doorgeven uitvoeringsrondes Q1 en Q2 2027	
16-19 dec		Inrichten platform Q1 en Q2 2027
december	Materialen voorjaar bestellen: https://huisvoorbeweging.bedrukken.nl	
19 dec – 3 jan	Kerstvakantie	
Januari 2027		
		Bevoorschotting uitvoeringsronde Q1 en Q2 2027
		Q4 projectleidersvragenlijst Verian
		Eerste tussentijdse rapportage MDT2025 DUS-I
14 januari (do)	10.00-16.00 uur Training nieuwe projectleiders Papendal in Arnhem	
18 januari	13.30-14.30 uur Instructie (online) Wegwijs in het Wereldmeidenplatform	
25 januari (ma)	09.00-10.30 uur Online-bijeenkomst provinciale projectleiders	
Februari		
2 februari (di)	13.00-14.00 uur Online Inspiratiesessie.	
8-12 februari	Carnavalsvakantie Zuid	
13-21 februari	Voorjaarsvakantie Zuid	
20-28 februari	Voorjaarsvak. Noord/Midden	

Maart		
23 maart (do)	09.00-10.00 uur Online Inspiratiesessie	
30 maart (di)	10.30-12.00 uur Online-bijeenkomst provinciale projectleiders	
April		
		Q1 projectleidersvragenlijst Verian
Begin april	Foto's en artikeltjes Nieuwsbrief aanleveren	
5 april (ma)	10.00-16.00 uur (optie) Training nieuwe projectleiders Papendal in Arnhem	
7 april (wo)	19.30.00-20.30 uur (optie) Instructie (online) Wegwijs In het Wereldmeidenplatform	
24 april-2mei	Meivakantie (met vaak extra week)	
Mei		
Begin mei		Nieuwsbrief verzenden
11 mei (di)	15.00-16.30 uur Online-bijeenkomst provinciale projectleiders	
Juni		
2 juni(wo)	19.30-21.00 uur Online Inspiratiesessie (Special)	
	Afronden uitvoeringsrondes 2026-2027	
	Doorgeven uitvoeringsrondes Q3 en Q4 2027	
Juli		
		Q2 projectleidersvragenlijst Verian
10 juli	Zomervakantie Noord	Inrichten platform Q3 en Q4 2027
17 juli	Zomervakantie Midden	
24 juli	Zomervakantie Zuid	